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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-011282 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 20.249,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on 4.9.2013 
myöntänyt lisätöihin 61.482,91 euroa, joten toimitusjohtajan ja 
toimikunnan hyväksymien lisätöiden yläraja on 440.724,51 euroa.  
Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 221.789 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
20.249,53 euroa. Lisätyöt:

 1. ja 2. vaiheen ylimääräiset purkutyöt ja korjaukset (17)
 2. vaiheen asukkaiden jätelavat ja asukastavaroiden poisto (18)
 2. vaiheen vesikattojen lahovauriokorjaukset ja 

oikaisukoolaukset (25)
 3. vaiheen asukkaiden jätelavat ja asukastavaroiden poisto (31)
 1. ja 2. vaiheen alapohjarakenteiden uusiminen, hyvitys (32)
 talojen 10, 11, 12 ja 13 sähkömittareiden asennus (34)
 1. ja 2. vaiheen kuistien kattojen muutostyöt (35)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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