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Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-006697 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Jakomäki Jakomäentie 8 a, b ja d rakennusurakan lisätöitä Lujatalo 
Oy:ltä hintaan 31.849,10 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisä- ja muutostöitä on 
aikaisemmin tilattu 309.544,76 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
31.849,10 euroa. Lisätyöt:

 nousuhormin muutokset, talo 8a (35a)
 nousuhormin muutokset, talo 8b (36)
 pihakaivon paksumpi sementtilaastivuoraus (50)
 kanaalin kannen uusiminen, talo 8a (70a)
 asuntojen hormien eristyslisäys, talo 8a (81)
 sadevesiviemärin uusiminen ja vesijohdon korjaus, talo 8c (96)
 kanaalin kannen uusiminen, talo 8b (97a)
 rakennusjätemaiden poisvienti ja seulonta, talojen 8b etupiha 

+talon 8a pääty (100)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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