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Heka Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisätyöt

HEL 2013-002714 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 31.889,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 201.565,56 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 31.889,68 
euroa. Lisätyöt:

 autohallin monttuun tulevien kaivojen muokkaaminen (20)
 palotarkastus ja piharakennusten sijaintikatselmus (47)
 B- ja C-portaiden yläpäässä kaapeleiden palosuojaus (54)
 perusvesipumppaamon kansiston korottaminen (56)
 autohallin pumppaamon poistoputken täsmäyssuoja (57A)
 sähkömuutoksia (60)
 sisäpihan kynnysten liikuntasaumakorjaus (61)
 katuvalopylväiden poisto ja palautus Kangasalantien varteen 

(62)
 aurinkopanelijärjestelmän muutos ja vakiopaineventtiili 

vesimittarin jälkeen (64)
 parvekevalaisinmuutos, hyvitys (66)
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Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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