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Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat, arkkitehtisuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksiön maksamaan 
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen arkkitehtisuunnittelun lisätyöstä 
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:lle 4.100 euroa (alv 0 
%).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 5.10.2011 valinnut kohteen 
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen 
Oy:n. 

Suunnittelija on suunnitellut kokonaan uudestaan tontin 15 
(Kaupunkivillat) 5-kerroksiseksi kerrostaloksi, pienasuntovaltainen 
asuntojakauma. Suunnitelmaa kehitetään yhteistyössä 
asuntotuotantotoimiston kanssa.

Asuntotuotantotoimisto keskeytti kohteen suunnittelun townhouse -
kohteena työpiirustusten suunnitteluvaiheessa. Kohteen arkkitehdiltä 
pyydettiin tarjous ko. kohteen uudelleen suunnittelusta ja tarjous 
perustui aikaisemman sopimuksen sisältöön.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio oli alkujaan 56.609,32 euroa (alv 
0 %). 

Toimitusjohtaja on 29.4.2014 päättänyt korvaavasta 
arkkitehtisuunnittelusta hintaan 72.125,18 euroa. Toimitusjohtajalla on 
oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan saakka, 
joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 
100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole tilattu.
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