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351 §
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002093 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hyvityshintaan -13.144,18 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 518.983,03 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat hyvityshintaan -
13.144,18 euroa. Lisätyöt:

 tekniikkakaappien pellitys (5.5b.)
 ranskalaisten parvekkeiden yläpielien pellitykset (6.0.)
 päiväkodin IV-konehuoneen kaivo (6.3.)
 päiväkodin terassin kaivot (6.4.)
 talosaunan lisämuuraus (6.5a.)
 päiväkodin lisäkotelot (6.6a.)
 parvekelasituksen lisäpelti (6.7.)
 porrashuoneiden kaide-elementtien sahaus (6.8.)
 lisätöitä urakan alkuajoilta, nrot 1.2., 1.5., 1.6., 1.7., 2.7., 

hyvityshintaan (10.0)

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
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