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355 §
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013068 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 28.084,80 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
28.084,80 euroa. Lisätyöt:

 puiden kaato ja istuttaminen (1)
 siirtymälaatta SV-pumppaamon päälle (2)
 koekuoppien kaivu viemärilinjalla (3)
 lisälouhinnat (4)
 LPA-alue 13 viemäriliitoksen muutos (5)
 jätemaan ajo kaatopaikalle (6)
 paalutus (9)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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