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Heka Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-002714 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 34.097,09 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 233.455,23 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 34.097,09 
euroa. Lisätyöt:

 perustusten ylösnostot parvekkeiden kohdalla (12A)
 opastelisäykset (44A)
 IV-konehuoneen ovi ja autohallin savunpoiston 

korvausilmaluukku (45)
 as C54 patteri ja VAK 3 muutos (52A)
 aurinkopaneelien putkiston eritysten pinnoitus pellillä (53A)
 IV-muutoksia (58A)
 ohuthienäytteet (63)
 sähkömuutoksia (65)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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