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364 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-013399 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 6.656,59 euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
6.656,59 euroa. Lisätyöt:

 urakkaan kuulumattomien puiden kaato (1)
 ulkoviemärimuutos talot 1 ja 2 (2)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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