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367 §
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-011282 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 13.827,04 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on 4.9.2013 
myöntänyt lisätöihin 61.482,91 euroa, joten toimitusjohtajan ja 
toimikunnan hyväksymien lisätöiden yläraja on 440.724,51 euroa.  
Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 242.038,54 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
13.827,04 euroa. Lisätyöt:

 talon 9 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisäkoolaus sekä 
asuntojen ulkoseinien lisäeristykset (39)

 talo n 8 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisäkoolaus sekä 
asuntojen ulkoseinien lisäeristykset (40)

 talon 7 asuntojen ulkoseinien lisäeristykset (41)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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