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376 §
Helsingin Asumisoikeus Oy / Kap Hornin katu 4 rakennusurakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013692 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Kap Hornin katu 12 rakennusurakan 
lisätöitä Rakennusyhtiö Rand & Tuulberg Oy:ltä hintaan 29.826,96 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusyhtiö Rand & Tuulberg Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.705.502 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 385.275,10 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on 
25.11.2012 myöntänyt kohteen lisätöihin 383.342 euroa, joten 
asuntotuotantotoimikunnassa hyväksyttyjen ja toimitusjohtajan 
hyväksymien lisätöiden yläraja on yhteensä 768.617,10 euroa. Lisätöitä 
on tähän mennessä tilattu asuntotuotantotoimikunnan ja 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 410.850,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
29.826,96 euroa. Lisätyöt koskevat tarjousta nro 23: kaapelihyllyjen 
kotelointi, as B24 parketin vaihto, tuulensuojalevyn teippaus, lasiovien 
turvateippaus, keittiön väliseinät, työnaikainen sähkölinjamuutos, 
kiukaat, katuvalojen ripustuspaikat, ylimääräisen seinän piikkaus).
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Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
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