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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätyöt

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 14.515,54 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 382.387,48 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
14.515,54  euroa. Lisätyöt:

 asuntojen tarkemittaus, talo 1 (122)
 sisääntulokerroksen ja katolle menevän kanavan 

paloeristyslisäykset (124)
 IV-konehuoneen eriste ja kanavalisäykset, talo 1 (125)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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