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387 §
Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-000828 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisätöitä 
NCC Rakennus Oy:ltä lisähintaan 15.951,48 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 129.351,77 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
15.951,48 euroa. Lisätyöt:

 A-lohkon 2 krs:n käytävän valaistus (38)
 sillan valaistus (39)
 pihan turvallisen kulun varmistaminen (44)
 turvakytkimen asennus (45)
 pakettikoneiden liittäminen IVHS-piiriin (46)
 sähköverkon mittarointimaksut (49)

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi
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