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Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan rakennusurakan 
loppuunsaattamisen lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-006038 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hyvityshintaan -2.183,96 euroa 
(alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakan loppuunsaattamisen urakoitsija on Mestari-
Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
5.367.960 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 268.398 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
124.279,01 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee vesilaskuista maksettavaa 
hyvitystä, kustannukset ovat -2.183,96 euroa.
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