
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 76/2014 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

01.12.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

398 §
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Mörssäriaukion 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-007747 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksiön tilaamaan  
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Mörssäriaukion rakennusurakan 
lisätöitä Tricon Oy:ltä hintaan 2.758,16 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 2.668.521,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 %
urakkasummasta eli 133.426,08 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on 
myöntänyt 25.6.2014 lisä- ja muutostöihin 27.211,82 euroa. 
Asuntotuotantotoimikunnassa hyväksytyt ja toimitusjohtajan 
hyväksymien lisätöiden yläraja on yhteensä 160.637,90 euroa. Lisätöitä 
on tähän mennessä tilattu yhteensä 149.013,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
2.758,16 euroa. Lisätyöt:

 ammeen hana ja lisäsivu (46a)
 IV-kanavamuutokset tilassa 138 (62)
 sähköurakoitsijan muutos (67)
 aukipitomagneetit (68)
 liesikupu (69)

Lisätiedot
Sanna Pusila, projekti-insinööri, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi
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