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Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan
Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisätöitä YIT
Rakennus Oy:ltä hintaan 34.349,23 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 %
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Toimikunta on myöntänyt
25.6.2014 ko. kohteen rakennusurakan lisätöihin 720.000 euroa.
Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan ja toimikunnan
päätöksillä yhteensä lisähintaan 719.049,43 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä
34.349,23 euroa. Lisätyöt:

 talon 43 kellarin ovien (5 kpl) madallus talotekniikan takia (145)
 talon 43 kattokannattajien vinotukien (yht. 17) levytys 

tuplakipsillä IV-konehuoneiden kohdalla paloturvallisuuden takia 
(147)

 talon 43 irtonaisen rappauksen poisto ja uudelleen rappaus 
(148)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus


