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408 §
Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002268 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 58.083,11 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 591.350 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
114.214,04 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
58.083,11 euroa. Lisätyöt:

 sprinkleriurakan lisätyöt (3)
 vesikaton muutostyöt A- ja B-portaat (18A)
 LV-suunnitelmien muutoksia (33)
 tilan 130 (UVV) patterilisäys (35A)
 vakkien välinen CAT 6-kaapelointi (37)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus


