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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
4.560,12 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 425.158,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat jalkalistamuutoksia 
taloissa 1 ja 4, kustannukset ovat yhteensä 4.560,12 euroa.

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


