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Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennesuunnittelun 
lisätyöt

HEL 2014-015544 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennesuunnittelun lisätöistä 
Huura Oy:lle 3.101,63 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Huura Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna alapohjien ja ryömintätilojen 
tutkimuksen, alapohjalaattojen ja märkätilojen purkamisen suunnitelmat 
sekä salaojasuunnitelmat ja esittää töistä korvattavaksi 3.101,63 euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 30.540 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


