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13 §
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-000177 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
31.384,21 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 435.370,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
31.384,21 euroa. Lisätyöt:

 kph:n betonilattioiden muutokset, talo 1 (105)
 räystäs- ja parvekekatosmuutokset, talo 2 (220)
 pihavalaisimen mallimuutos (424A)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


