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14 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-013067 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisätöitä 
Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 22.972,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 8.629,26 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
22.972,62 euroa. Lisätyöt:

 A-osan massanvaihto (4b)
 patolevyn reunalistan muutos, hyvitys (5)
 huoneistokohtaisten vesimittareiden muuttaminen Vesiverto -

järjestelmään (6)
 valaistuksen lisäys tekniseen kanaaliin (8)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


