
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

13.01.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

20 §
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun lisätyöt

HEL 2015-000329 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun lisätöistä 
Insinööritoimisto Dracon Oy:lle 889,08 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Insinööritoimisto Dracon Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt kaupunkineuvottelukunnan palauttamaan 
hankesuunnitelmaan tehtyjen muutoksen aiheuttamat lisätyöt ja esittää 
työstä korvattavaksi 889,08 euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 6.000 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


