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Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013496 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut Oy:ltä 
hintaan 3.328,16 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 50.639,38 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.328,16 euroa. Lisätyöt:

 eteisen putkikuilun kannakointi ja eristys taloissa 2 ja 6 (16)
 sisäportaan askelkulmat, hyvitys (18)
 kattokannattajan uusiminen talossa 6 (19)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


