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Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000638 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 100.280,35 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 56.495,37 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
100.280,35 euroa. Lisätyöt:

 julkisivurakennemuutos (6)
 sadevesiviemärin ja salaojaputken risteilymuutos (7)
 alapohjan muurauksien vahvistus (11)
 nosto-ovien UPS-varmennus, hyvitys (21)
 porrashuoneiden tehostevärit (28)
 ulospuhallushajottajat ja niiden läpiviennit suurentuneet (33)

�
 toisen nosto-oven muuttaminen korkeanostoiseksi (43) 

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


