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Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-005153 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy  Pieni Villasaarentie 2 rakennusurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 63.251,14 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.178.386 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 358.919,30 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 53.084,55 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
63.251,14 euroa. Lisätyöt:

 talon 2 ylimääräiset rakenteet ullakolla (vesikaton lisääntynyt 
purkumäärä) (4d)

 talon 6 vesikaton ylimääräiset piiput ja hormit (8d)
 talojen välisen yhdyskaapelin uusinta (23a)
 vss-yläpuolisen holvin muutostyöt (29a)
 lattiapinnoitteiden purku (32)
 saunaosaston uusittavat ikkunat (37b)
 LVIS-läpiviennit, lisäreiät (40)
 talon 6 piipun yläpään tuuletusventtiilit ja hatun muutokset (42a)
 keittiöseinien syvennysten koolaus ja levytys (43b)
 kolmannen vss-ilmanvaihtolaitteiston lisäkustannukset (46)
 talon 2 lämpöpuolen lisätyöt (50)
 kanaalin purku, putket ja asbesti (51a)
 vesikaton turvavarustemuutokset (53a)
 hormimuutoksista johtuvat lisätyöt (59a)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
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