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Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-001059 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan
Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisätöitä YIT
Rakennus Oy:ltä hintaan 25.922,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 %
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Toimikunta on myöntänyt
25.6.2014 ko. kohteen rakennusurakan lisätöihin 720.000 euroa.
Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan ja toimikunnan
päätöksillä yhteensä lisähintaan 782.551,19 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä
25.922,58 euroa. Lisätyöt:

 lisääntyneet louhinnat (146b)
 talon 43 huoneistojen lattioiden tasoitus (157)
 talon 43 ullakonlisäkulkutasot, 8 kpl (158)
 talon 43 kellarin portaiden tukikahvat, kellarin ovien IV-aukot 

(159a)
 emaalinumerokyltit autopysäköintipaikoille, pelastuslaitoksen 

liikennemerkit piha-alueelle (160)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


