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Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman rakennesuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman rakennesuunnittelun lisätyöstä 
Sweko Rakennetekniikka Oy:lle 876,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Finnmacon Häme Oy:n (nyk. Sweco Rakennetekniikka Oy). 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna B-talon perustukset ja 
leikkaukset (päivityksen maanvaraisista anturoista paalutetuiksi).

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 62.609,20 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


