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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
hintaan 46.551,04 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
49.544,39 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä  
46.551,04 euroa. Lisätyöt:

 julkisivuelementtien sisäkuoren piikkaus- ja paikkaustyöt (8A)
 ulko-ovien ja ikkunoiden muutokset, hyvitys (12B)
 tasakaton pintalaatan purku (15)
 saunarakennuksen viemärin tuuletusputki (16)
 F-rakennuksen yläpohjan höyrynsulun asennusmuutos (18)
 alapohjan ryömintätilan kulkuluukkujen poisjättö, F-rakennus 

(19)
 ikkunan yläpuoliset kermit (20)
 erkkerielementin lisätuenta (21)
 IV-konehuoneen hylly (22)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


