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Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 
sähköurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-002000 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/Huopalahdentie 5 
sähköurakan lisätöitä Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy:ltä hintaan 
12.611,40 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Uudenmaan Sähkötekniikka Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 502.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 25.110 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden 
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja 
muutostöitä 50.000 euroon saakka. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
12.611,40 euroa. Lisätyöt:

 yleiskaapeloinnin lisäys A-portaan alle (8)
 pihatyöt, valaistus uuteen pihaan (11)
 pistorasialisäyksiä asuntoihin sekä hissikonehuoneiden 

valaistuksen parantaminen (12)
 toiminnan parannukseen tehtäviä pieniä lisäyksiä (13)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


