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91 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hyvityshintaan -1.393,51 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 23.322,80 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä -
1.393,51 euroa. Lisätyöt:

 erilaisia muutostöitä (11)
 LVI-asemapiirros, rev B aiheuttamat muutokset, hyvitys (12)
 LVI-tarjoukset 1-3 (15)
 talon 2 pihavalaisin- ja keskusmuutos (16)
 POS 11 vaihto (18)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


