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Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 31.051,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisä- ja muutostöitä on 
aikaisemmin tilattu 587.693,46 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
31.051,79 euroa. Lisätyöt:

 nousuhormin muutokset, talo 8d (37a)
 huoneiston 2 h+kk keittiön patterien siirrot (83)
 vesikaton piippujen määrä- ja laajuusmuutos (88a)
 vaatehuoneiden valaisinmuutokset, talo 8a (93)
 vaatehuoneiden valaisinmuutokset, talo 8b (94)
 pohjakerroksen vesijohtomuutos (116)
 julkisivumuurauksen tuenta (121b)
 vesikaton piippujen määrä- ja laajuusmuutos (132a)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


