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107 §
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013068 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 3.652,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 33.053,46 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat A-portaan 
tehosteseinien uudelleen maalausta, kustannukset ovat yhteensä 
3.652,20 euroa.

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


