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112 §
Heka Viikinmäki Harjannetie 13 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-010095 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Viikinmäki Harjannetie 13 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 12.528,34 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.363.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.190 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
18.508,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
12.528,34 euroa. Lisätyöt:

 pesulan sähköinen varausjärjestelmä (5)
 vesimittareiden uudelleen asennus (7)

Lisätiedot
Sanna Pusila, projektipäällikkö, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


