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114 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Eskolantien rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-008944 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Eskolantien rakennusurakan lisätöitä SRV 
Rakennus Oy:ltä hintaan 12.259,87 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.011.272 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 450.563,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 14.817,53 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee yhtiön pesulan 
varausjärjestelmää, kustannus on 12.259,87 euroa.

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


