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Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-003893 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus 
Oy:ltä lisähintaan 31.142,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 521.906,98 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
31.142,32 euroa. Lisätyöt:

 rakennuksen huputus (3.7a)
 julkisivulinkkereiden pystyrangat (6.9a)
 IV-revisiomuutos 14.2.13 (9.6a)
 kodinhoitohuoneiden valaistus (10.2a)
 päiväkodin sähköhanojen kaapelointi (10.3)
 liesikuputyypin muutos (10.4a)
 asunnon A17 asennuslevyn siirto (10.8)
 kellarin savunpoiston laatikon asennus ja valaistus (11.1)
 alapohjan kulkuaukkojen teko (11.2)
 autohallin korkeuspuomi (11.3)
 autohallin pihakannen kaivojen viemärirungon muutos (11.4a)
 valaisinmuutokset, hyvitys (11.6)
 autopaikkojen maalaus Juutinraumankadulle (11.7) 

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


