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Heka Viikinmäki Harjannetie 13 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-010095 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Viikinmäki Harjannetie 13 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 21.573,39 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.363.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.190 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
31.037,09 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
21.573,39 euroa. Lisätyöt:

 lukitusmuutoksia (6a)
 D-talon nousujohtojen muuttaminen (9)
 B-talon puuttuvan kytkentälähdön lisäys pääkeskukseen (10)
 talotekniikan putkien nosto kellarikäytävällä (11)
 sähköpääkeskuksen asennus kahdelle seinälle 

pääkeskustilassa (14)

Lisätiedot
Sanna Pusila, projektipäällikkö, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


