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147 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hyvityshintaan -4.730,22 euroa 
(alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 41.479,07 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä -
4.730,22 euroa. Lisätyöt:

 talon 2 saunan kattomuutos (26)
 talon 2 saunan katon päätylipan sadevesikouru (27)
 sähkömuutostöitä vaiheessa 1 (28)
 talojen 3, 4 ja 1 CAT 6 korvaus (29)
 talon 2 vanhoihin palo-oviin uudet ovisulkimet ja vss:n 

varastokoppien riippulukkokorjaus (30)
 pihapiirustus 201 B- ja D-revisiomuutokset (31)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


