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154 §
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-011282 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 68.682,00 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on 4.9.2013 
myöntänyt kohteen lisätöihin 61.482,91 euroa. Lisätöitä on tähän 
mennessä tilattu 280.580,42 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
68.682,00 euroa. Lisätyöt:

 talon 5 as 4 ja korttelin 810 talon 5 as 1 uunien kunnostus (44)
 talon 5 hormien kunnostus (45A)
 talon 6 kellarin salaojalinjalla  olevan kallion ja kiven poisto (46)
 talon 6 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisäkoolaus sekä 

asuntojen ulkoseinien lisäeristys (48B)
 4. vaiheen asukkaiden jätelavat ja asukastavaroiden poisto (49)
 4. vaiheen pistorasia- ja valaisinmuutos (50)
 talon 6 vesikaton/ullakon poistoilmakoteloinnit ja LVI-muutokset 

(51)
 erillistalo 5 vesikaton muutostyö (53A)
 erillistalo 5 IV-muutokset ullakolla (55A)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


