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Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000132 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b rakennusurakan lisätöitä 
Rakennusosakeyhtiö Hartelalta lisähintaan 11.317,02 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.942.832 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 935,79 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
11.317,02 euroa. Lisätyöt:

 puhelinkaapelien suojaputket Jakomäentien varteen, talojen c ja 
d väliaikaiset suojaputket (3)

 hissikuilujen teräskaukaloiden poisto urakasta, hyvitys (4)
 Jakomäentie 4b asunnon D139 huoneistopalosta johtuvat 

purkutyökustannukset (5)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


