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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-011282 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 24.139,64 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on 4.9.2013 
myöntänyt kohteen lisätöihin 61.482,91 euroa. Lisätöitä on tähän 
mennessä tilattu 349.262,42 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
24.139,64 euroa. Lisätyöt:

 erillistalon 5 AP ja VP muutostyöt (47B)
 erillistalon 5 vesikaton aluskermin purku (52)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


