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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 8.291,74 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
96.095,42 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä  
8.291,74 euroa. Lisätyöt:

 IV-kammion uusiminen vesikatolla ja IV-konehuoneen 
kokoojalaatikon lyhentäminen F-talossa (24)

 F-rakennuksen palokatkomuutokset, lisäykset (25)
 G-rakennuksen huoneistojen raivaus ja lastapuhtaaksi 

siivoaminen asukkaiden jäljiltä (26)
 saunan IV-hätäseis -painikkeen ja F-talon IV-konehuoneen 

palopeltien hälytysasennus (28)
 saunarakennuksen alakatto- ja kotelomuutokset (30)
 F- ja saunarakennusten VAK-kaapelointi (31)
 G-talon lounaiskulman vanhan kaivon paikkaus (32)
 kallion piikkaus SV-linjan tieltä, G- ja H-talon väliltä (33)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


