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Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013068 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 12.947,83 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 36.705,66 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
12.947,83 euroa. Lisätyöt:

 lämmönjakohuoneen ja inva-wc:n muutokset lukituksiin (16)
 pesulan sähköinen varausjärjestelmä (17)
 siivouspistorasioiden lisäys (18)
 lämpöputkien vaakakoteloinnit (19)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


