
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

18.05.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

191 §
Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisätöitä Tricon Oy:ltä 
lisähintaan 69.077,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 2.632.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 131.600 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
69.077,75 euroa. Lisätyöt:

 kaukolämpöliitoksen paikan siirtyminen (1b)
 kanaalikaivun muutos geosuunnittelijan ohjeiden mukaan (3a)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


