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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-003801 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 22.628,98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 28.771,35 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
22.628,98 euroa. Lisätyöt:

 talon 6 vesikaton IV-konehuoneiden viemäri- ja vesipistemuutos 
(13A)

 talon 6 ikkunoille uusi apurunko kiinnitystä varten (25)
 oviaukon ummistus lisärunko talo 5 (26)
 oviaukon yläpuolinen levytys talo 5 (27)
 keittiön uusi seinärunko talo 5 (28)
 tiilien purku kerrostalo-oven päältä talo 5 (29)
 oviaukon yläpuolinen täytevalu talo 5 (30)
 hormin muutos talo 5 (31)
 kh-elementtiseinän tuenta talo 5 (32)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


