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203 §
Heka Malmi Markkinatie 16 arkkitehtisuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-014106 T 02 08 03 01

Att 7303151

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Malmi Markkinatie 16 arkkitehtisuunnittelun lisätöistä 
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle 3.444,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi 
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna ikkuna- ja ovimuutoksen, 
jätesäiliömuutoksen, kerhotilan ovimuutoksen ja varastojen 
muutossuunnittelun.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 234.387 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää  suunnittelun lisätöistä 10 %:in 
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi 
kuin 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 3.472,00 euroa .

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (17)
Asuntotuotantotoimisto 45/2015

08.06.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

204 §
Heka Myllypuro Alakiventie 5, sähkösuunnittelun lisätyöt

HEL 2013-000034 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 sähkösuunnittelun lisätöitä 111,97 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n.

Suunnittelija on joutunut tekemään huoltorakennuksen kaapeliputkien 
lisäsuunnittelun.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 47.000 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Lisätöitä on aikaisemmin tilattu 3.512,18 eurolla.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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205 §
Asunto Oy Helsingin Polariksen lisä- ja muutostyöt 

HEL 2015-006761 T 02 08 02 01

Att 7304004

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 49.214,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 456.350,00 euroa. Aikaisemmin ei ole tilattu lisä- 
ja muutostöitä.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
49.214,01 euroa. Lisätyöt:

 ontelolaattakannakkeet E9 ja E13 hormien tukemiseen (3)
 vakiopaineventtiili ohituksineen (5)
 revisiomuutokset kuviin V1-V6 (6)
 A-portaan ristiinmenokappaleet (13)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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206 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Ratasmyllyn lisä- ja muutostyöt 

HEL 2015-006792 T 02 08 03 01

Att 7302011

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Ratasmyllyn rakennusurakan lisätöitä 
Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 249.98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.608.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 730.400 euroa. Aikaisemmin lisätöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, työmaataulun muutos, kustannus on 
yhteensä 249,98 euroa.

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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207 §
Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 

HEL 2015-004619 T 02 08 03 01

Att 7301014

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 249.98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.065.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 353.295 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 10.616,86 euroa.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, työmaataulun muutos, kustannus on 
yhteensä 249,98 euroa.

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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208 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 

HEL 2015-002163 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 24.560,30 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.229.974,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 30.441,33 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat  24.560,30 
euroa. Lisätyöt:

- salaojien lisäkaivuu (6)
- lamellien 1 ja 2 välille tehty viemärimuutokset (10)
- tehdään käyntiluukku IV-konehuoneesta ullakolle (23)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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209 §
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-002224 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 8.356,97 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksellä yhteensä 1 706,98 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
8.356,97 euroa. Lisätyöt:

 keittiön käyttöveden ja pesukoneen poistot (5)
 parvekkeen kermikaistat (14) 

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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210 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Elielin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 

HEL 2015-001348 T 02 08 03 01

Att 7302548

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Elielin rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 2.970,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.450.160 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 572.508 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 40.114,97 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, jätehuoneen lämmitysmuutos, 
kustannus on yhteensä 2.970,79 euroa. 

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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211 §
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Att 7303151

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
hintaan 37.887,46 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
154.345,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
37.887,46 euroa. Lisätyöt:

 maa-aineksen kaivuu mekaanisesti alapohjan alta ja alapohjan 
suurimurointi. Urakkaan sidottu määrä on ylittynyt. 

 lisätyö koskee F-, G-, H-rakennuksia sekä teknistä tilaa ja 
pesulaa sekä saunaa.  

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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212 §
Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-005153 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Pieni Villasaarentie 2 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hintaan 15.182,93 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.178.386 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 358.919,30 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 138.216,98 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
15.182,93 euroa. Lisätyöt:

 patterilinjan muutos (70)
 lisäkorjaus tammioviin (75)
 IV-koneiden pumppuryhmän lisääminen (76)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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213 §
Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 

HEL 2015-001902 T 02 08 03 01

Att 7303137

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 103.178,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on 
1.4.2015 myöntänyt kohteen rakennusurakan lisätöihin 300.000 euroa. 
Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 700.608,84 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
103.178,38 euroa. Lisätyöt:

 tehosteseinien pohjamaalaus (77b)
 pukuhuoneisiin lisätty pöytiä (148a)
 talon 8b B- ja C-portaiden vastapenkaksi on puhallettu 

massaa porrashuoneen perustusta varten (165)
 talon 8b asunnon B 283 ikkunalasin vaihto (166)
 talon 8d julkisivumuurauksen tuenta (174)
 talon 8d kellarin tiiliseinien purkaminen ja uusiminen, eristeen 

uusiminen (176)
 talon 8d lisäeristykset (177)
 nikotiinikapseloinnit (208)
 talon 8b IV-konehuoneisiin lisätty lattialuukun suojakannet (210)
 talon 8d IV-konehuoneisiin lisätty lattialuukun suojakannet (211)
 parvekekaatojen korjauksia enemmän kuin 

yksikköhintaluettelossa on määritelty(230)
 talon 8 b ja 8d huoneistojen osittaiset nikotiinikäsittelyt (232) 

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.06.2015.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14 (17)
Asuntotuotantotoimisto 45/2015

08.06.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ja 213 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. 

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
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 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
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 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle 
voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


