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Heka Pukinmäki Eskolantie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Eskolantie 4 rakennusurakan lisätöitä SRV Rakennus Oy:ltä 
hintaan 4.350,14 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.457.372 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 572.868,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 63.347,25 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
4.350,14 euroa. Lisätyöt:

 pilaantuneiden maiden käsittely
 tomutusteline

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


