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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
hintaan 33.362,47 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
242.191,44 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
33.362,47 euroa. Lisätyöt:

 sähköputkien purkutyöt (9B)
 H-talon vanhan jätevesiviemärin sijaintimuutos (34)
 H-talon ryömintätilan reittimuutokset (35)
 G-talon alapohjan huoltoluukun poisjättö (36)
 pelastustien maarakenteiden ja Molok-jäteastioiden lisäys (37)
 F-talon ylimpien asuntojen venttiilien vaihto ja äänimittaus (39)
 ikkunoiden yläpuoliset kermit, talo G ja H (40)
 saunan sähkölaitekeskuksen suojakotelon hankinta ja asennus 

sekä saunarakennuksen luiskan kaidehyvitys (44)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


