
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 51/2015 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

26.06.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

243 §
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 40.482,48 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksellä yhteensä 10.063,95 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
40.482,48 euroa. Lisätyöt:

 kipsilevy bidehana -seiniin (6)
�

 bide-hajojen vuotokaukalon asennus (7)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


