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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-003801 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 62.951,09 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 51.400,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
62.951,09 euroa. Lisätyöt:

 talon 5 pelastustien uudet rakennekerrokset (19A)
 talon 4 pelastustien uudet rakennekerrokset (20A)
 jää-pakastinkaappien tyyppivaihdos, 47 kpl. talot 5 ja 6 (33)
 talon 6 ikkunoiden vesipeltimuutos (34)
 talon 2 ja 3 piha-alueen nostopaikkojen uudet rakennekerrokset 

(35)
 talon 6 vesikaton aluskate IV-konehuoneen ympärillä (36)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


