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Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-006761 T 02 08 02 01

Päätös

Vs toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 30.806,11 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 456.350,00 euroa. Aikaisemmin on tilattu lisä- ja 
muutostöitä 49.214,01 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
30.806,11 euroa. Lisätyöt:

 betonijäte (2)
 LV-urakan lisätyö (9)
 lattialämmitysrunkojen muutostyö (15)
 lattialämmityssiirrin asennuksineen (16)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


