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Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin LVIA-suunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön maksamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin LVIA-suunnittelun lisätöistä 
Ramboll Finland Oy:lle 4.643,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi 
Ramboll Finland Oy:n. 

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 100.499,04 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöistä 10 %:iin 
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi 
kuin 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.

Muutossuunnittelukustannuksia on aiheuttanut hankkeen 
asemakaavassa ollut puute entisen kaatopaikan suojaetäisyyteen 
asuinrakennuksista. Asemakaavasta on jouduttu poikkeamaan ja 
muuttamaan kolmea rakennustyyppiä rivitalosta kerrostaloksi, jotta 
täysi rakennusoikeus on voitu suunnitella suojaetäisyydet huomioiden. 
Suunnitelmat oli jo laadittu valmiiksi ennen kuin puute asemakaavassa 
tuli toimiston tietoon. Esitetyt muutossuunnittelukustannukset 
sisällytetään osapäätökseen ja lainoitettaviin kustannuksiin.

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


